

Erhaltung

Niederlassung Rendsburg




K 19:	L 67 – Preetz (1. BA)
Länge:	2.190 m
Baubeginn:	geplant Oktober 2018
Bauende:	geplant Oktober 2018
Kostenträger:	Kreis Plön
Gesamtkosten:	ca. 0,420 Mio. €
Leistungsumfang:	- 4,0 cm Flächenfräsung + 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DN + 5,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BN

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |

Stand: 10.04.2018

- 2 -

Erhaltung




K 33:	B 202 – Bargstall (nur Radweg)
Länge:	2.500 m
Baubeginn:	geplant Mai 2018
Bauende:	spätestens 29.06.2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,131 Mio. €
Leistungsumfang:	Deckenerneuerung

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |

Stand: 10.04.2018

- 3 -

Erhaltung




K 49:	Os Dorf – Felm (nur Radweg)
Länge:	3.000 m
Baubeginn:	geplant April 2018
Bauende:	geplant Mai 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,134 Mio. €
Leistungsumfang:	Deckenerneuerung

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |

Stand: 10.04.2018

- 4 -

Erhaltung




K 49:	Lapland – Pehmer Hof
Länge:	740 m
Baubeginn:	geplant Juli 2018
Bauende:	geplant Juli 2018
Kostenträger:	Kreis Plön
Gesamtkosten:	ca. 0,150 Mio. €
Leistungsumfang:	- 4,0 cm Flächenfräsung + 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DN + 5,0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |

Stand: 10.04.2018


Erhaltung



K 54:	K 86 - Esprehm
Länge:	2.945 m
Baubeginn:	geplant Mai 2018
Bauende:	geplant Mai 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,675 Mio. €
Leistungsumfang:	- 8,0 cm Flächenfräsung + 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DN + 6,0 cm Asphalttragschicht AC 16 TN

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 67:	Bredenbek – L 48 (nur Radweg)
Länge:	5.700 m
Baubeginn:	geplant Frühjahr 2019
Bauende:	geplant 2019
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 85.000,00 €
Leistungsumfang:	Deckenerneuerung

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018


Erhaltung



K 78:	Haby – Groß Wittensee (mit Vorbehalt)
Länge:	3.500 m
Baubeginn:	geplant August 2018
Bauende:	geplant September 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,700 Mio. €
Leistungsumfang:	- 4,0 cm Flächenfräsung + 4,0 cm Asphaltbeton AC 11 DN + 5,0 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BN

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018


Erhaltung



K 90:	K 24 – L 46 (nur Radweg)
Länge:	4.700 m
Baubeginn:	geplant April 2018
Bauende:	geplant Mai 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,200 Mio. €
Leistungsumfang:	Deckenerneuerung

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



A 7: Grundhafte Erneuerung der Bundesautobahn A 7 von AS Warder bis AD Rendsburg, Rifa Nord

Länge:	8.506 m
Baubeginn:	geplant 2018
Bauende:	geplant 2018
Kostenträger:	Bundesrepublik Deutschland
Gesamtkosten:	ca. 15,0 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Mittelstreifenüberfahrten; Verfestigung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur grundhaften Erneuerung der Fahrbahn

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




B 76: Grundinstandsetzung der Bundesstraße B 76 vom Lornsenplatz bis Altenhof

Länge:	2.673 m
Baubeginn:	geplant Oktober 2018
Bauende:	geplant Oktober 2018
Kostenträger:	Bundesrepublik Deutschland
Gesamtkosten:	ca. 0,9 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




B 202: Grundinstandsetzung der Bundesstraße B 202 von Selent bis Bellin

Länge:	2.220 m
Baubeginn:	geplant Juni 2018
Bauende:	geplant Juli 2018
Kostenträger:	Bundesrepublik Deutschland
Gesamtkosten:	ca. 0,7 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




B 203: Grundinstandsetzung der Bundesstraße B 203 von Klein Wittensee bis Groß Wittensee

Länge:	7.500 m
Baubeginn:	geplant 18. Juni 2018
Bauende:	geplant 14. Juli 2018
Kostenträger:	Bundesrepublik Deutschland
Gesamtkosten:	ca. 3,2 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 1:
Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 1 von Rendsburg bis Alt Duvenstedt mit Radweg

Länge:	4.720 m
Baubeginn:	geplant 11. Juni 2018
Bauende:	geplant 06. Juli 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 1,0 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn- decke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 2:
Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 2 von Holzunge bis Bünsdorf

Länge:	2.520 m
Baubeginn:	geplant 14. Mai 2018
Bauende:	geplant 08. Juni 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,5 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn- decke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 6:
Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 6 von Molfsee bis zur K 32 mit Radweg

Länge:	4.451 m
Baubeginn:	geplant Oktober 2018
Bauende:	geplant Oktober 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 1,4 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn- decke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 11:
Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 11 von Krogaspe bis Timmaspe mit Radweg

Länge:	1.729 m
Baubeginn:	26. März 2018
Bauende:	geplant 20. April 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,5 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn- decke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 12: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 12 von Padenstedt bis Neumünster mit Radweg**

Länge:	2.801 m
Baubeginn:	geplant Juli/August 2018
Bauende:	geplant Juli/August 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,9 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 28: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 28 von Pratjau bis Fargau**

Länge:	2.985 m
Baubeginn:	geplant 2019
Bauende:	geplant 2019
Kostenträger:	Kreis Plön
Gesamtkosten:	ca. 0,5 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 29: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 29 von Nortorf bis Ellerdorf mit Radweg**

Länge:	3.040 m
Baubeginn:	geplant 02. August 2018
Bauende:	geplant 31. August 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,75 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 32: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 32 von Rodenbek bis Rumohr mit Radweg**

Länge:	3.020 m
Baubeginn:	geplant Oktober/November 2018
Bauende:	geplant Oktober/November 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,8 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 36: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 36 von Blocksdorf bis Deutsch Nienhof (L 255)**

Länge:	2.060 m
Baubeginn:	geplant September 2018
Bauende:	geplant September 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,375 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 38: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 38 von Todenbüttel bis Osterstedt (Kreisgrenze) mit Radweg**

Länge:	5.058 m
Baubeginn:	geplant 10. September 2018
Bauende:	geplant 27. Oktober 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 1,2 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 45: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 45 von Brammer bis Bokel**

Länge:	1.460 m
Baubeginn:	geplant 28. Mai 2018
Bauende:	geplant 08. Juni 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,3 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 46: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 46 von der B 202 bis Fargau mit Radweg**

Länge:	2.746 m
Baubeginn:	geplant 2018
Bauende:	geplant 2018
Kostenträger:	Kreis Plön
Gesamtkosten:	ca. 0,61 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 55: Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 55 von der L 265 (Hütten) bis zur B 76 (Götheby)

Länge:	8.139 m
Baubeginn:	geplant Juni/Juli 2018
Bauende:	geplant Juli/Juli 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	werden z. Z. ermittelt
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 59: Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 59 von Rieseby bis zur K 58

Länge:	3.165 m
Baubeginn:	geplant 2019
Bauende:	geplant 2019
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,45 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke, 2 Bauabschnitte

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 62: Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 62 von Karby bis Schönhagen mit Radweg

Länge:	5.000 m
Baubeginn:	geplant Oktober/November 2018
Bauende:	geplant Oktober/November 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 1,3 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke inkl. des parallel verlaufenden Radweges

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 71: Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 71 von der K 72 bis zur L 49

Länge:	3.337 m
Baubeginn:	19. März 2018
Bauende:	geplant 20. April 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,65 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn-decke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 83: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 83 von Kosel bis Rieseby (2019!)**

Länge:	5.525 m
Baubeginn:	geplant 2019
Bauende:	geplant 2019
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,9 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




K 84: **Grundinstandsetzung der Kreisstraße K 84 von Hohenwestedt bis Heinkenborstel**

Länge:	6.400 m
Baubeginn:	geplant 09. Juli 2018
Bauende:	geplant 25. August 2018
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 1,9 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



L 27: **Grundinstandsetzung der Landesstraße L 27 von Rieseby (K 77) bis Eckernförde (B 203)**

Länge:	9.533 m
Baubeginn:	geplant 13. August 2018
Bauende:	geplant 14. September 2018
Kostenträger:	Land Schleswig-Holstein
Gesamtkosten:	ca. 2,5 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




L 49: **Grundinstandsetzung der Landesstraße L 49 OD Nattelssee (Abstufung) bis zur L 67**

Länge:	5.239 m
Baubeginn:	geplant Juni 2018
Bauende:	geplant Oktober 2018
Kostenträger:	Land Schleswig-Holstein
Gesamtkosten:	ca. 3,5 Mio. €
Leistungsumfang:	Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



L 67: Grundinstandsetzung der Landesstraße L 67 von Depenau (A 21/B 404) bis Ascheberg (B 430)

Länge: 8.822 m

Baubeginn: geplant 30. Juli 2018

Bauende: geplant 20. August 2018


Kostenträger: Land Schleswig-Holstein

Gesamtkosten: ca. 2,2 Mio. €

Leistungsumfang: Einrichtung Verkehrsführung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



A 7

Rader Hochbrücke, A 7/NOK

Länge: 1.497,5 m

Baubeginn: geplant 15. Juni 2018

Bauende: geplant 31. Oktober 2018

Kostenträger: Bund

Gesamtkosten: ca. 0,5 Mio. €

Leistungsumfang: Verstärkung der Untergrüte in den Achsen 1,2 und 5

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

NEUBAU



A 21

A 21, Abschnitt 3a, Neubau BW01, K 107/A 21 bei Klein Barkau

Länge: 47,15 m

Baubeginn: geplant Herbst 2018

Bauende: geplant Frühjahr/Sommer 2020


Kostenträger: Bund

Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. €

Leistungsumfang: Neubau

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

NEUBAU



A 21

A 21, Abschnitt 3b, Neubau BW01, K 34 + L 49/A 21 bei Stolpe

Länge: 53,50 m

Baubeginn: geplant Herbst 2018

Bauende: geplant Frühjahr/Sommer 2020


Kostenträger: Bund

Gesamtkosten: ca. 2,230 Mio. €

Leistungsumfang: Neubau

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



A 215

**Geh- und Radweg/Äste der A 215
(Mettenhof)**

Länge:	36,60 m
Baubeginn:	27. Juli 2017
Bauende:	geplant 01. Oktober 2018
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	ca. 1,766 Mio. €
Leistungsumfang:	Ersatzbauwerk

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



A 7/A 210

Bauwerk A 7/A 210 (AK Rendsburg)

Länge:	57 m
Baubeginn:	11. September 2017
Bauende:	geplant 30. November 2018
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	ca. 1,675 Mio. €
Leistungsumfang:	Kappenerneuerung, Instandsetzung Fahrbahn- übergang

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung




B 76

Bauwerk B 76/Kleiner Plöner See

Länge:	102 m
Baubeginn:	14. Mai 2018
Bauende:	geplant 31. Oktober 2018
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	ca. 1,25 Mio. €
Leistungsumfang:	Erneuerung Fahrbahnbelag, Schutz Einrichtung und Fahrbahnübergänge

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



B 76

Bauwerk Lernweg/B 76 (Kiel)

Länge:	53,21 m
Baubeginn:	geplant 09. Juli 2018
Bauende:	geplant 18. August 2018
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	ca. 0,150 Mio. €
Leistungsumfang:	Erneuerung Belag und Fahrbahnübergang

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



B 76 **Bauwerk B 76/Geh- und Radweg (Rosenheim)**

Länge:	7,1 m
Baubeginn:	20. April 2017
Bauende:	geplant 31. Juli 2018
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	ca. 0,740 Mio. €
Leistungsumfang:	Ersatzbau im Zuge des Straßenbaus

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

NEUBAU



B 202 **Lärmschutzwand B 202 bei Osterrönnfeld**

Länge:	1.074 m, 308 m, 108 m, 62 m u. 52 m
Baubeginn:	geplant 3. Quartal 2018
Bauende:	geplant 3. Quartal 2020
Kostenträger:	Bund/Gemeinde
Gesamtkosten:	ca. 5,851 Mio. €
Leistungsumfang:	Ersatzbau

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



B 430 **Bauwerk B 430, km 10,2/Kossau**

Länge:	6,29 m
Baubeginn:	ca. Sommerferien 2018
Bauende:	ca. 1,5 Monate später
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	ca. 0,150 Mio. €
Leistungsumfang:	Grundinstandsetzung (Kappen, Abdichtung, Otterberme)

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 15 **Bauwerk K 15/Eider**

Länge:	15,2 m
Baubeginn:	geplant 2. Halbjahr 2018
Bauende:	geplant 1 Monat nach Baubeginn
Kostenträger:	Kreis Rendsburg-Eckernförde
Gesamtkosten:	ca. 0,100 Mio. €
Leistungsumfang:	Grundinstandsetzung


Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



K 31	Bauwerk K 31/Hagener Au
Länge:	11 m
Baubeginn:	geplant 2. Halbjahr 2018
Bauende:	geplant 1 Monat nach Baubeginn
Kostenträger:	Kreis Plön
Gesamtkosten:	ca. 0,1 Mio. €
Leistungsumfang:	Grundinstandsetzung

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018



L 26	Bauwerk L 26, km 1,544/Gemstr. (Hemmelmark)
Länge:	34,9m
Baubeginn:	<i>noch kein Entwurf durch Straßenbau</i>
Bauende:	<i>noch kein Entwurf durch Straßenbau</i>
Kostenträger:	Land
Gesamtkosten:	
Leistungsumfang:	Rückbau

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018

Erhaltung



L 265	Bauwerk L 265, km 3,2/DB (Owschlag)
Länge:	28,3 m
Baubeginn:	nach Einsatzplanung DB (2018/2019 +x)
Bauende:	nach Einsatzplanung DB (2018/2019 +x)
Kostenträger:	Land
Gesamtkosten:	Kostenteilung mit DB, ca. 60.000,00 €
Leistungsumfang:	Nachrüstung der Fangschiene

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018


Erhaltung



L 298	Bauwerk L 298, km 4,366/Ohlendiek
Länge:	4,42 m
Baubeginn:	geplant Sommerferien 2018
Bauende:	geplant Sommerferien 2018
Kostenträger:	Land
Gesamtkosten:	ca. 0,1 Mio. €
Leistungsumfang:	Grundinstandsetzung

Hausadresse: Kieler Str. 19, 24768 Rendsburg | Telefon: 04331 784-0 |
Telefax: 04331 784-444 | poststelle-rendsbu@lbv-sh.landsh.de | www.lbv-sh.de |
Stand: 10.04.2018


Erhaltung



L 46: Grundinstandsetzung der Landesstraße 46

Länge:	ca. 4.400 m
Baubeginn:	geplant Mai 2018
Bauende:	geplant November 2018
Kostenträger:	Land Schleswig-Holstein
Gesamtkosten:	werden z. Z. ermittelt
Leistungsumfang:	


Erhaltung



L 49: Grundinstandsetzung der Landesstraße 49 im Bereich Norderdorf

Länge:	ca. 2.700 m
Baubeginn:	geplant Mai 2018
Bauende:	geplant November 2018
Kostenträger:	Land Schleswig-Holstein
Gesamtkosten:	werden z. Z. ermittelt
Leistungsumfang:	

NEUBAU




A21

A21, Abschnitt 3a, Neubau BW02 zw. Kirchbarkau und Warnau

Länge:	30,50 m
Baubeginn:	geplant Herbst 2018
Bauende:	geplant Herbst 2019
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	2,3 Mio.€
Leistungsumfang:	Neubau

NEUBAU




A21

A21, Abschnitt 3a, Neubau BW03 bei Warnau

Länge:	58,50 m
Baubeginn:	geplant Herbst 2018
Bauende:	geplant Herbst 2019
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	2,5 Mio.€
Leistungsumfang:	Neubau

NEUBAU




A21

A21, Abschnitt 3a, Neubau BW04/05 bei Nettelsee

Länge:	46,50 m
Baubeginn:	geplant Herbst 2018
Bauende:	geplant Herbst 2019
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	1,8 Mio.€
Leistungsumfang:	Neubau

Erhaltung




A21

Grundhafte Sanierung der Fahrbahn Bornhöved bis Stolpe Ersatzneubau BW 509

Länge:	11,94 m
Baubeginn:	01.06.2017
Bauende:	31.10.2018
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	2,4 Mio.€
Leistungsumfang:	Abbruch und Neuerrichtung 2. BA (Rifa Kiel)

Erhaltung



A21

Grundhafte Sanierung der Fahrbahn Bornhöved bis Stolpe, Ersatzneubau BW A21/K40 (ASB 1927 504)

Länge:	19,82 m
Baubeginn:	02.05.2017
Bauende:	31.10.2018
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	3,5 Mio.€

Leistungsumfang:	Abbruch und Neubau Teilbauwerk Rifa Kiel, Abbruch und Neuerrichtung einer LSW (ca. 150 m)
------------------	---

Erhaltung



A21

Fahrbahnerneuerung zwischen AS Bornhöved und Stolpe Grundhafte Erneuerung Rifa Kiel

Länge: 9,3 km

Baubeginn: 01.03.2018


Bauende: 31.10.2018

Kostenträger: Bund

Gesamtkosten: 16 Mio.€

Leistungsumfang: Erneuerung Entwässerungseinrichtungen
Erneuerung gebundener Oberbau durchgehende
Strecke Rifa Kiel und Rampenfahrbahnbereiche AS
Wankendorf und AS Bornhöved
Erneuerung Schutzeinrichtungen

NEUBAU



A21

A21, Abschnitt 3a, Herstellung einer Umfahrung

Länge:	500 m
Baubeginn:	geplant August 2018
Bauende:	geplant Oktober 2019
Kostenträger:	Bund
Gesamtkosten:	0,5 Mio.€
Leistungsumfang:	Herstellung einer Umfahrung für die Errichtung des Bauwerkes 02