


Bauvorhaben der Niederlassung Itzehoe
2019



Übersicht Straßen- Baumaßnahmen 2019

Stand: 31.03.2019			
	Straße	Maßnahme	Tatsächliche Bauzeit
01	A 23	Elmshorn-Horst / km 21,3 bis 27,3 RiFa Heide / Fugenerneuerung	24.06. - 02.08.2019
02		frei	
03	B 5	3-streifiger Ausbau Itzehoe-Wilster, Heiligenstedten-Bekdorf	März 2018 - Sommer 2019
04	B 5	3-streifiger Ausbau Itzehoe-Wilster, Anschlussstelle Dammfleth	Juni 2016 - Ende 2021
05	B 5	westl. und östl. NOK-Hochbrücke Brunsbüttel-Restflächen	09.2019 - 10.2019
06	B 5	Hemmingstedt - Heide, Fritz.Thiedemann-Ring - Kirchspielweg	verschoben auf 2020 politischer Wunsch Heide
07	B 203	Lüdersbüttel - Hamdorf - Fahrbahnerneuerung	25.03. - 22.06.2019
08	B 203	Norderwürden (L 155) - KVP Lohe-Rickelschhof	23.04. - 21.06.2019
09	B 206	Hohenlockstedt/Lotharbak - KV Kellinghusen - 2. BA,OD Mühlenbarbek	01.07. - 15.11.2019
10	B 431	OD Neuendorf bis Langenhalsener Wettern, - 2. BA, KV Kollmar - L.Wettern	24.06. - 26.07.2019 (Brücke bis 02.10.2019)
11	B 431	St. Margarethen - Brokdorf 2. BA 1+546 - 3+560	01.06.2019 - 30.11.2021
12	B 431	OD-Grenze Wedel bis KVP Holm (L 261) Radweg	Oktober 2019 (evtl. erst 2020 polit. Wunsch Stadt)
13	L 110	Tornesch (L 107) - A 23 AS Tornesch	01.07. - 05.10.2019
14		frei	
15	L 115	Wittenbergen (L 171) bis Kellinghusen (B 206)	23.04. - 15.07.2019
16	L 119	Grevenkop - A 23 AS IZ-Süd	Sept. 2019 - Juni 2020
17	L 138	Eddelak bis Dingen	01.05. - 30.08.2019
18	L 173 + L 144	L173 Barlt-Brunsbüttel + L144 St.Michel - L173 (FBV Grundh. Fahrbahnerneuerung)	Dez. 2019 - Jan. 2021
19	L 148	OD Albersdorf - L 149, Abs. 10 - 30 - Norderstraße	18.03. - 23.08.2019
20	L 149	Radweg Glüsing (L 150) bis Schalkholz	01.07. - 31.08.2019
21	L 156	L 156, Hemme - Rehm-Flehde-Bargen inkl. Radweg, 1. BA	15.04. - 15.07.2019
22		frei	
23	K 4	Rösthuse bis Eddelak - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
24	K 8	B 5 / Marne bis Neufeld (Menghusener Fleet) Deckenerneuerung Radweg	2. Jahreshälfte 2019
25	K 15	Dieksanderkoog bis Friedrichskoog - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
26	K 34	Tensbüttel bis B 431 Deckenerneuerung Radweg	2. Jahreshälfte 2019
27		frei	
28	K 47	Delve bis Pahlen - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
29	K 50	B 203 bis Warwerort Deckenerneuerung Radweg	2. Jahreshälfte 2019
30	K 64	Neuenkirchen K 59 bis K 64 Deckenerneuerung Radweg	Ende Juni - Juli 2019
31	K 62	Norddeich Hellischen Heringsand bis Wesselburen - Grundhafte Fahrbahnsanierung	Beginn Bauvorbereitung
32	K 73	Brunsbüttel Ende L138 bis Westerbüttel (Sasol) Deckenern. Radw.	2. Jahreshälfte 2019

Übersicht Brücken- Baumaßnahmen 2019

Stand 31.03.2019			
Nr.	Straße	Maßnahme	Tatsächliche Bauzeit
B 01	A 23	A23/NOK+GIK, Hochbrücke Hohenhörn, Part. Korrosionsschutz, Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme	21.03.2018 - 30.06.2019
B 02	A 23	LSW Landesgrenze HH, Instandsetzung BW 2325 541; LS-Wand entlang A23, Rifa HH, Km 2,828	18.02. - 30.06.2019
B 03	A 23	K 10 / A23, Instandsetzung BW 401	15.05. - 31.08.2019
B 04	A 23	L 110 / A 23, Instandsetzung	innerhalb Straßenbau- maßnahme L110
B 05	B 431	B 431 / Rhin, Ersatzneubau	01.06.2019 - 30.09.2021
B 06	B 431	B 431 / Schwarze Wasser, Ersatzneubau	01.06.2019 - 30.09.2021
B 07	B 431	B 431 / Langhalsener Wettern, Ersatzneubau	24.06. - 02.10.2019
B 08	B 203	B 203 / Alte Eider, Instandsetzung / Otterquerung	04.2019 - 06.2019
B 09	L 114	L 114 / Hörner Au, Ersatzneubau	01.07. - 31.08.2019
B 10	L 116	L 116 / Stör, Instandsetzung	nicht vor 07.2019; Bauzeit 3-4 Monate; ggfs. erst 2020
B 11	L 135	L 135 / Bekau, Ersatzneubau	10.2019 - 08.2020
B 12	L 177	L 177 / Graben (Durchlassbauwerk), Ersatzneubau	23.03. - 31.05.2019
B 13	A 23	A23, nördlich NOK, Albersdorf - Heide (mehrere Überführungsbauwerke)	08.2019 - 11.2019
B 14	A 23	A23 / Tangstedter Str. Rifa HH Stahlunterstützungs konstruktion	07. bis Ende 08.2019
B 15	A 23	WiWeg Ophof / A23 Brückeninstandsetzung	01.07.-15.11.2019

Kreis Steinburg

Kreis Segeberg

Kreis Pinneberg

Legende:

- Bundesautobahn
- Bundesstraße
- Landesstraße
- Kreisstraße
- SM Bezirksgrenze
- Bauamtsgrenze
- Kreisgrenze
- KV Leitungen
- Bahnstrecken
- geplante A 20